

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

หน้าแรก / บันทึกการรายงานผลการดำเนินงาน / แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	620,000	10	50,000	6	400,000	3	0	22	1,070,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	0	10	0	6	300,000	3	0	22	300,000

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

มิติที่ 1			มิติที่ 2			มิติที่ 3			มิติที่ 4			รวม 4 มิติ		
แผนฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง
620,000	0	0	50,000	0	0	400,000	300,000	143,750	0	0	0	1,070,000	300,000	143,750

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	รอรายงานผล
22	22	2	14	0	16	6

แสดงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนไปปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	โครงการที่รอการรายงานผล	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
22	16	2	14	0	16	6	ปานกลาง

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ▼

รอบการรายงาน รอบ 6 เดือน ▼

*ตารางนี้แสดงข้อมูลเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่านั้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละดำเนินการ
-----------	------	---------	----------	-----------------

		ตามแผนผลการดำเนินงานไปรษณีย์ จ่าแนกราชกิจจานุ 6 เดือน ไข่จริง		โครงการ		งบประมาณ	
ชื่อ อปท.	มีติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ไข่จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลศรีสุนทร	1	3	1	0	0	33.33	0.00
	2	10	7	0	0	70.00	0.00
	3	6	4	0	0	66.67	0.00
	4	3	2	0	0	66.67	0.00
รวม		22	14	0	0	63.64	0.00

เลือกปี

2563

รอบ 6 เดือน

export

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ โครงการ	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตาม แผน	ดำเนิน การ แล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบ ประมาณ
เทศบาล ตำบลศรี สุนทร	1	3	1	0.00	0.00	33.33	100.00
	2	10	7	0.00	0.00	70.00	100.00
	3	6	4	300,000.00	143,750.00	66.67	47.92
	4	3	2	0.00	0.00	66.67	100.00
รวม		22	14	300,000.00	143,750.00	63.64	47.92

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ

E-PLANNACC

โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ
3	620,000.00	10	50,000.00	6	400,000.00	3

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/
แผนการดำเนินงาน)

มติที่ 1		มติที่ 2		มติที่ 3		มติที่ 4	
โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประม
3	0.00	10	0.00	6	300,000.00	3	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มติที่ 1	620,000.00	0.00	0.00
มติที่ 2	50,000.00	0.00	0.00
มติที่ 3	400,000.00	300,000.00	143,750.00
มติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มติ	1,070,000.00	300,000.00	143,750.00

E-PLANNACC

โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินการ งาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ การได้	รวม ทั้งสิ้น	ผลกา รนำแนว ไป ปฏิบัติ	ระดับ การนำ แผนไป ปฏิบัติ
--------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------------

22

16

2

14

0

16

68.18

มาก